
 

Kraków, dnia 15.07.2021 r. 

 

 Do wszystkich kogo dotyczy 

 

  

 ZP/4/PZP/2021 – Modernizacja pomieszczeń będących salami wykładowymi w budynku Zespołu 

Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków. 

Modernizacja obejmująca wymianę podłóg oraz prace związane z robotami budowlanymi – zamówienie 

powtórzone 

  

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 

2019 poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej „PZP” – odpowiadając na pytania Wykonawców, wyjaśnia treść 

specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ” w następujący sposób: 

 

Pytanie nr 1 

W związku z wymaganymi przez Zamawiającego panelami winylowymi ułożonymi we wzór " w jodełkę" mającymi 

wymiary zbliżone do desek parkietowych należy mieć na uwadze, że jest to dość rzadko spotykany rodzaj desek 

paneli winylowych. Zwróciliśmy się do producenta takich paneli z zapytaniem o szacunkowy termin realizacji 

dostawy. Na dzień dzisiejszy tj. 15 lipca 2021 r. uzyskaliśmy odpowiedź, że czas oczekiwania na takie panele wynosi 

minimum 2 miesiące ( wrzesień) co z miejsca stawia termin realizacji ustanowiony przez Zamawiającego na 31 

sierpnia 2021 r. za nierealny do zrealizowania. W związki z tym zwracamy się z wnioskiem o zmianę terminu 

realizacji Zamówienia do końca października 2021r. tym bardziej, że termin oczekiwania wydłuży się ze względu na 

złożenie Zamówienia do producenta przez Wykonawcę dopiero po podpisaniu umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

 

Pełnomocnik Zamawiającego 

Dawid Studencki 
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